

«Утверждаю»
Зам. ген. директора
МНЗР «Севержилкомсервис»
С.В. Миков



2018 год.

**План – график работ по подготовке объектов к эксплуатации в зимних условиях
2018-2019 года.**

№ п.п.	Виды работ по конструкциям зданий, технологическому и инженерному оборудованию.	Единица измерения	Всего по плану подготовке к зиме	Срок выполнения по подготовке к зиме (лето 2018 года)
--------	---	-------------------	----------------------------------	---

с.Ома, ул. Школьная, д. 20

1.	Ремонт кровли	Кв.м.		
2.	Ремонт чердачных помещений, в том числе:			
	-утепление (засыпка) чердачного помещения	Кв.м.		
	-ремонт вентиляционных коробов, каналов и шахт.	Шт.		
3.	Ремонт фасадов, в том числе:			
	- ремонт и покраска	Кв.м.		
	-герметизация швов	м.		
	-ремонт водосточных труб	-		
	-утепление оконных проёмов	Кв.м.		
4.	Ремонт подвальных помещений в том числе.			
	-изоляция трубопроводов	Кв.м.		
	-ремонт дренажных и водоотводящих устройств.	-		
5.	Ремонт покрытий дворовых территорий в том числе:			
	-отмосток	Кв.м		
	-тротуаров	Кв.м		
	-приямков (очистка от мусора, ремонт дверей)	-		
6.	Ремонт инженерного оборудования, в том числе:			
	1) центрального отопления:			
	-радиаторов	Шт.		
	-трубопроводов	м.		
	-запорной арматуры	Шт.		
	-промывка, опрессовка	Шт.	1	июнь
	опрессовка	Шт.	1	август
	-узла управления	Шт.		
	2) горячее водоснабжения:			
	-трубопроводы	М.		
	-запорная арматура	Шт.		
	-промывка и опрессовка	Шт.		
	опрессовка	Шт.		
	3) водопровода:			
	-ремонт и замена арматуры	Шт.		
	-ремонт и изоляция труб	М.		
	-ревизия водоподъёмной станции	Шт.		
	4) канализация:			
	Ремонт трубопроводов	М.		
	Промывка системы			
	5) электрооборудования:			
	-сетевой электропроводки	М.	61	июль
	-силовой электропроводки	М.		
	-вводных устройств	Шт.		

